

Keskustakampuksen yhteiskirjasto - uudisrakennuksen suunnittelutilanne

Keskustakampuksen yhteiskirjaston rakennussuunnittelu käynnistyi heti arkkitehtikilpailun ratkettua. **Anttinen Oiva Arkkitehdit** arkkitehtitoimisto ja rakennuttajakonsultti **Ola Malmberg** Indepro Oy:sta käynnistivät työnsä kesäkuussa. Työtä tehdään yhteistyössä yliopiston teknisen osaston ja kirjastojen kanssa. Joukkoa täydentämään haetaan parhaillaan erikoissuunnittelijoita. Yhteisissä suunnittelukokouksissa kirjastoalaisia edustavat kirjastonjohtajat **Matti Hjerppe** ja suunnittelija **Nicola Nykopp**.

Suunnittelu on käynnistynyt kilpailuehdotuksen kehittämisvaiheena, mikä on tarkoittanut lähinnä erilaisten ”ulkoisten” tekijöiden selvittämistä kuten

- kirjaston erilaiset liikenneyhteydet ulospäin ja sisäisen liikkumisen järjestelyt
 - liittyminen huoltotunneliverkostoon ja huoltoyhteyksien järjestelyt
 - paloturvallisuuteen ja väestönsuojoiin liittyvät asiat, esim. poistumistiet, palo-osastointi, väestönsuojajärjestelyt
 - suhteet naapurikiinteistöihin
 - asemakaavamuutoksen valmistelu yhteistyössä kaavoittajan kanssa.
- Kaavaluonnos on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn
27.11.2008

Hankkeen rakennustoimikunta on nimetty

Hankkeen rakennustoimikuntaan kuuluvat dekaanit, kirjastonjohtajat, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, henkilökunnan edustaja, tietotekniikka osaston palvelupäällikkö, opiskelijoiden edustaja, työsuojeluvaltuutettu, tekninen johtaja, kiinteistöpalvelujohtaja, teknisen osaston asiantuntijoita ja suunnitteleva arkkitehti. Rakennustoimikunta kokoontuu harvakseltaan, 1-2 kertaa vuodessa ja käsittelee rakennuksen käyttöön yms. liittyviä periaatteellisia kysymyksiä ja hyväksyy eri vaiheiden suunnitelmat. Toimikunnan ensimmäinen kokous on 9.12.2008.

Projektiryhmät pohtivat tilasuunnittelua toiminnallisista lähtökohdista

Kirjastolaisista koottujen projektiryhmien tehtävänä on tilasuunnittelun toiminnallisten lähtökohtien ja suunnitteluperiaatteiden määrittäminen. Työryhmien jäsenten tehtävänä on myös tiedottaa hankkeen etenemisestä kirjastojen henkilökunnalle. Muut kirjastokäyttäjät huomioidaan järjestämällä erilaisia esittely- ja tiedotustilaisuuksia.

Projektiryhmät ovat seuraavat:

- Opaste- ja tiedotusryhmä
- Asiakaspalvelutilat -ryhmä
- Asiakkaiden työskentelytilat –ryhmä
- Kokoelmatilat –ryhmä
- Keskitetty hankinta ja luettelointi -ryhmä
- Keskitetyt ja yhteiset palvelut -ryhmä
- Henkilökunnan tilat -ryhmä
- Tietotekniikka ja laite –ryhmä
- Kaluste -ryhmä

Ryhmistä työnsä on aloittanut logistiikkaryhmä ja asiakaspalvelutilat -ryhmä. Teknisen osaston toiveena on, projektityöryhmistä käynnistyvät mahdollisimman pian asiakaspalveluryhmä, kokoelmaryhmä, keskitettyjen ja yhteisten palvelujen ryhmät ja tietotekniikka- ja laite –ryhmä. Kaikille työryhmien jäsenille järjestetään yhteinen rakennushankkeen esittelytilaisuus 28.11. Esittelijöinä tilaisuudessa toimivat talon suunnitelleet arkkitehdit.

Alustavaa tilasuunnittelua on jo jonkin verran tehty. Talon eri kerroksiin on alustavasti sijoitettu eri toimintoja, kokoelma- ja työalueita. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa suunnittelua. Talon pohjapiirrokset löytyvät Alma-intranetista (<http://alma.helsinki.fi/doclink/137233>) sekä kampuskirjaston wiki-alueelta.

Talon nimikilpailu

Syksyllä järjestettiin tulevan uudisrakennuksen nimikilpailu. Nimiehdotuksia saatiin noin sata. Nimitoimikunnan päätöksestä tiedotetaan tällä viikolla.

Hankkeen aikataulusta

Talon ns. käyttösuunnitelma pyritään saaman valmiiksi tammikuussa 2009. Luonnos- ja toteutussuunnittelu ajoittuu vuosille 2009 – 2010. Asemakaavanmuutoksen vahvistaminen tapahtuu vuoden 2009 lopulla ja rakentamisen käynnistyy vuoden 2010 alkupuolella. Tavoitteena on, että rakennus valmistuu vuoden 2012 keväällä. Aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä.

Teksti:

Anna-Maija Haukkavaara
arkkitehti

HY:n tekninen osasto
anna-maija.haukkavaara[at]helsinki.fi
puh. 09- 191 22950
gsm. 050-500 3066

Tiina Äärilä
suunnittelija
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
tiina.aarila[at]helsinki.fi

puh 09-191 21776